

岳阳市教育体育局

岳阳市教育体育局 关于印发《岳阳市2024年提质改造 “爱晚”老年学校实施方案》的通知

各县市区教育（体）局，岳阳经济技术开发区、南湖新区、
屈原管理区教体（科）局：

现将《岳阳市2024年提质改造“爱晚”老年学校实施方案》
印发给你们，请予遵照执行。



岳阳市2024年提质改造“爱晚”老年学校 实施方案

为贯彻省委十二届五次全会和省十四届人大二次会议精神，落实省政府第三次全会要求，扎实推进民生可感行动，办好2024年省市重点民生实事，全面完成2024年我市提质改造“爱晚”老年学校工作任务，特制订如下工作方案。

一、改造目标

以全市开放大学、社区教育办学体系为主渠道，统筹各级各类教育资源，在基础设施、师资队伍、教学资源等方面按照适老化要求进行提质改造。2024年全市完成提质改造“爱晚”老年学校任务9所，具体任务分配如下：市直、平江县、岳阳县、华容县、湘阴县、临湘市、汨罗市、岳阳楼区、南湖新区各1所。

二、改造（核验）条件和标准

根据省人社厅《2024年全省十大重点民生实事项目进度验收标准》，以县市区为单位按照工作任务数对各地完成情况进行验收。重点考核任务单位的适老化设施、办学场地、管理人员和师资、教学设施设备、开设课程、培训情况等，具体验收标准如下：

1. 基础设施良好、具有基本的适老化设施，方便老年人就近参加学习。

2. 有稳定的办学经费保障，有相对独立的固定办学场地，可使用的办学面积不少于400平方米，有4个及以上教室（每间

能容纳50人），提倡“一室多用、一室多能”，提高利用效率。

3. 有3名以上相对稳定的师资队伍，具有老年工作经验的教育管理人员不少于1人。

4. 具有相应的教学设施设备，能通过采用多媒体和网络设备实现信息技术教学，能满足老年人网上观看教学资源的需求。

5. 根据老年人学习特点和老年生活需要设置课程，开设休闲艺术、养生保健、生活应用、语言文化、信息技术、老年照护、婴幼儿照护等相关课程5门以上。

6. 持续开展经常性老年教育，年度服务老年人不少于3000人次。

7. 挂有“××爱晚老年学校”标识的校牌，教学用房有统一标识。

三、实施步骤

（一）项目申报阶段（3月）

各县市区教育行政部门结合工作实际，制定本地区“爱晚”老年学校建设工作方案，建立台账、制定清单、细化举措、明确时限，并于3月20日前将民生实事项目推进工作方案和项目明细，经教育局主要负责人签字、盖单位行政公章后报市教育体育局备案（同时报word和pdf电子版）。

（二）实施阶段（4—10月）

各县市区教育行政部门要打足时间“提前量”，积极协调发改、财政、资规、住建等部门，对改造项目开辟绿色通道和落实优惠政策，及时帮助指导项目校解决项目推进过程中的困难和问题，抢抓项目建设施工黄金期，保障工程建设顺利推进。

为及时掌握工作进度，市教育体育局建立项目进展月报、季报制，各地、各项目校须于每月15日前、每个季度的最后一个月15日前将项目建设工作进展情况报市教育体育局。

（三）督查阶段（6—10月）

为保障建设项目有序推，市教育体育局全年将组织开展两次督查验收，时间分别为8月和10月。对落实主体责任不到位、工作推进进展缓慢、数据审核不把关、监督检查不到位、无法按时间节点完成建设任务的县市区，将通过发预警、发通报的形式，督促落实。

（四）验收阶段（10月）

项目实施完成后由各县市区教育行政部门向市教育体育局提出验收申请，市教育体育局将组成工作组对各地完成情况进行验收，对各任务单位提质改造“爱晚”老年学校的明细台帐及相关佐证材料进行核查验收（具体考核细则见附件2）。

四、工作要求

1. 加强组织领导。市教育体育局成立“爱晚”老年学校提质改造工作领导小组，尤庆学同志任组长，万五龙、何坡根等同志任副组长，职成科、督导科以及岳阳开放大学、各县市区教育行政部门相关负责同志为成员，领导小组下设办公室，办公室设岳阳开放大学。各地、各项目学校也要成立相应工作专班，全面推进。

2. 落实保障机制。各地要按照“爱晚”老年学校提质改造标准和要求，积极落实项目建设经费，加强办学基础能力建设，切实改善办学条件，配齐配足师资和管理人员，确保各项工作

落到实处。

3. 营造宣传氛围。各地、各项目学校要及时总结工作经验，挖掘特色亮点，广泛宣传推介项目建设中好作法、好举措，各地、各项目学校每季度要有省级以上主流媒体宣传报道，宣传报道随季度工作进展情况一并报送市教育体育局。

五、材料报送

各县市区要按照2024年“爱晚”老年学校提质改造要求和任务，迅速确定建设单位，制定本地工作方案，完成项目申报书，并于3月8日前将提质改造项目单位负责人和联络员信息表（附件1）、申报书（附件3）及相关佐证材料、项目名单（附件4）、本地工作方案word版和加盖单位公章、主要领导签字的pdf版报市教育体育局。

联系人：肖 静，18673088585；林步新，18182007960；
肖 裔，13575008275；周学群，13607308116。

- 附件：1. 2024年岳阳市重点民生实事项项目“提质改造‘爱晚’老年学校”责任单位分管负责人和联络员信息表
2. 2024年重点民生实事项项目“提质改造‘爱晚’老年学校”考核细则
3. 2024年重点民生实事项项目“提质改造‘爱晚’老年学校”项目申报书
4. 2024年重点民生实事项项目“提质改造‘爱晚’老年学校”项目名单

附件1

2024年岳阳市重点民生实事项目“提质改造‘爱晚’老年学校”
责任单位分管负责人和联络员信息表

序号	项目名称	责任单位	分管负责人				联络员				
			姓名	职务	办公电话	手机号码	姓名	职务	办公电话	手机号码	

填报单位（公章）：

填报人：

联系电话：

填报日期：

年 月 日

附件2

2024年重点民生实事项目“提质改造‘爱晚’老年学校”

考 核 细 则

序号	考核指标	占比	考核内容	相关佐证材料
1	项目立项	10%	项目单位遴选、建设方案编制、项目立项审批	建立台账、立项申报书、遴选考核过程材料、审批文件等
2	固定办学场地	10%	可使用办学面积不少于400平方米、4个以上教室（每间能容纳50人）	产权面积证明或租赁合同、固定办学场地照片及视频等
3	适老化基础设施	10%	充分考虑老年人社会交往和学习需要以及安全性等因素，参照《无障碍设计规范》，结合实际因地制宜实施适老化基础设施改造	施工合同、工程结算证明、施工过程和完成照片及视频等
4	教学设施	15%	具有相应的教学设施设备，能够满足老年人多元化线下学习需求；具有相应的多媒体和网络设施，以数字化、多媒体手段满足老年人线上学习需求，使老年人充分享受数字化带来的便利。	教学设施设备采购项目清单、采购合同、发票和完成后的照片及视频等
5	师资队伍	10%	有至少1名管理人员，有3名以上相对稳定的师资队伍	聘用合同或聘书、教师花名册、工资发放证明、教师考核证明材料等
6	课程设置	15%	根据老年人学习特点和老年生活需要，开设休闲艺术、养生保健、生活应用、语言文化、信息技术、老年照护、婴幼儿照护等相关课程5门以上	课程表、授课计划、教学大纲和授课现场照片及视频等
7	服务能力	20%	服务老年人学习能力明显提升，每所学校年培训能力达到3000人次以上 计算方法：年度累计学习时长达到32学时算1人次（可累加）	学员签到表、到课率统计原始材料、学习或活动现场照片及视频等
8	“爱晚”品牌建设能力	10%	挂牌使用“‘爱晚’老年学校”字样的标牌	照片、视频等

备注：每项考核指标均须完成，项目完成率达到100%方可验收。

附件3

2024年重点民生实事项目“提质改造‘爱晚’老年学校” 项目申报书

申报单位		法定代表人	
项目地址			
项目负责人		联系方式	
项目联系人		联系方式	
<p>申报理由（包括但不限于：现有软硬件条件、服务老年人学习的经验，申请项目后的工作计划和建设方案；可另附页）</p> <p style="text-align: right;">主要负责人： (单位盖章) 年 月 日</p>			

审 批 意 见	项目单位上级行政管理部门意见
	主要负责人： (单位盖章) 年 月 日
	市州教育行政部门意见
	主要负责人： (单位盖章) 年 月 日
	市州人民政府意见
	公章 年 月 日
	省教育厅意见
	公章 年 月 日

附件4

2024年重点民生实事项目“提质改造‘爱晚’老年学校”

项目名单

序号	市、县（区）	任务数	项目名称	项目具体地址	联系人	联系方式
示例	岳阳市	9				
1	岳阳楼区	1	岳阳楼区**老年学校	岳阳楼区**路**号	张**	1390731****
2						
3						
4					

单位负责人（公章）：

填报人及联系方式：

填报时间：2024年 月 日

抄送：岳阳开放大学。